



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO	REFORMA DA COBERTURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	REFORMA DA COBERTURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	REFORMA DA COBERTURA DA SECRE	91.047,33	% Período:		100,00%										
1.1.	TESOURAS EM AÇO	23.178,99	% Período:		100,00%										
1.2.	TERÇAS	16.497,56	% Período:		100,00%										
1.3.	TELHADO	44.134,70	% Período:		100,00%										
1.4.	FECHAMENTOS FRONTAIS (OITÕES)	4.006,70	% Período:		100,00%										
1.5.	ENCANAMENTO E CAIXAS DE AREIA	3.229,38	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 91.047,33			%:	0,00%	100,00%										
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repassar:		-	-										
		Contrapartida:		-	91.047,33										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		-	91.047,33										
	Acumulado:	%:		0,00%	100,00%										
		Repassar:		-	-										
		Contrapartida:		-	91.047,33										
		Outros:		-	-										
	Investimento:			-	91.047,33										
Administração Local:															

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO JOSÉ DO OURO/RS
Local
quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CREA/CAU: RS SC209452-1
ART/RRT: 14578808

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:03467508065
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:03467508065
Dados: 2026.08.20 11:11:54 -03'00'