



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	MELHORIAS COBERTURA GINÁSIO SANTO VANZ	MELHORIAS COBERTURA GINÁSIO SANTO VANZ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	MELHORIAS COBERTURA GINÁSIO SAI	228.732,50	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.1.	-	228.732,50	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
Total: R\$ 228.732,50															
Período:		%:		33,33%	33,33%	33,34%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		-	-	-									
		Outros:		76.236,54	76.236,54	76.259,42									
Acumulado:		Investimento:		76.236,54	76.236,54	76.259,42									
		%:		33,33%	66,66%	100,00%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		-	-	-									
		Outros:		76.236,54	152.473,08	228.732,50									
		Investimento:		76.236,54	152.473,08	228.732,50									
		Administração Local:		33,33%	66,66%	100,00%									

SÃO JOSÉ DO OURO
Local
terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN
CREA/CAU: SC1737545
ART/RRT: 14609069

VILMAR DE
BIASI:47134690091
Assinado de forma digital por
VILMAR DE BIASI:47134690091
Dados: 2026.09.24 09:42:25
-03'00'

MONICA RAFAELA
STANGUERLIN:031
74869005
Assinado de forma digital por
MONICA RAFAELA
STANGUERLIN:03174869005
Dados: 2026.09.23 17:25:02
-03'00'